



TABLEAU DE BORD DES ACTIVITÉS DU MOIS D'AOÛT 2019

N°	Désignation	Responsables	Échéance ou période	Lieu	Commentaires / Observations
1	Détruire le typha dans la retenue d'eau de Toécé: Tenir l'atelier bilan de sensibilisation et d'information des populations de la région du Nord sur la problématique du typha	DEE	Jeudi 1er août 2019	Yako	Atelier
2	Tenir une réunion d'assurance qualité des documents du SDAGE avec le bureau d'études IT EXPERT	DPP	mardi 06 au mercredi 07 août 2019	Ziniaré	Réunion au bureau
3	Tenir une séance de travail avec IRC sur le projet d'intégration de l'AFDH dans la mise en place et l'animation des CLE	DPP	Jeudi 08 août 2019	Ziniaré	Réunion au bureau Projet Union Européenne
4	Tenir une réunion de partage et d'assurance qualité du projet de décret portant sur la délimitation des cours et retenues d'eau	DEE	Vendredi 09 août 2019	Ziniaré	Séance de travail
5	Sensibiliser les assujettis à la Contribution Financière en matière d'Eau (CFE)	DEE	Mardi 06 au vendredi 09 août 2019	Régions du Centre, Centre Est	Mission terrain
6	Mettre en place le CLE fédérateur Massili-Ziga : tenir l'atelier méthodologique de cadrage	DPP	Lundi 12 au mercredi 14 août 2019	Koudougou	Rencontre de cadrage
7	Aménager des points de prélèvement d'eau brute au niveau des barrages de Ouagadougou et Loumbila: recruter un consultant pour la réalisation de l'étude	PRM	Lundi 12 au mardi 20 août 2019	Ziniaré	Travaux de bureau
8	Organiser une session de formation en déontologie de la fonction publique au profit du personnel	DAF	Jeudi 15 au samedi 18 août 2019	Ziniaré	Seminaire de formation
9	Tenir un atelier de pointage des opérations budgétaires entre les acteurs de la chaîne financière	DAF	Lundi 19 au vendredi 23 août 2019	Manga	Séance de travail
10	Elaboration du guide d'intégration de l'AFDH dans la mise en place et l'animation des CLE: Tenir l'atelier d'analyse des guides /rapports existants et d'élaboration d'outils diagnostics pro AFDH	DPP	Lundi 19 au vendredi 23 août 2019	Manga	Projet Union Européenne

11	Tenir l'atelier de formation des membres du Conseil d'administration de l'AEN	DPP	Lundi 26 au vendredi 30 août 2019	Manga	<i>Renforcement des capacités du CA</i>
12	Réaliser une émission interactive sur la GIRE en Collaboration avec les CLE	DPP	Lundi 26 au vendredi 30 août 2019	Espace de gestion de l'AEN	<i>Action IEC</i>
13	Suivre la réalisation des activités des CLE	DPP	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Espace de gestion de l'AEN	<i>Mission terrain</i>
14	Caractériser et suivre la dynamique de dégradation des bas-fonds soudano-sahéliens: <ul style="list-style-type: none"> - tenir une rencontre du comité de thèse - effectuer une sortie de suivi pluviométrique 	DEE	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Espace de gestion de l'AEN	<i>Etudes</i>
15	Délimiter les bandes de servitude des retenues d'eau de Koakin, Bogré, Bion, Lalgaye et Guitti: <ul style="list-style-type: none"> - recruter un bureau pour le suivi contrôle des travaux - réaliser la visite des sites avec les différents soumissionnaires - tenir la rencontre d'échanges avec les autorités des régions concernées 	PRM/DEE	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Ziniaré	<i>Etudes</i>
16	Prendre en charge les mandats et paiement	AC	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Ziniaré	<i>Travaux de bureau</i>
17	Prendre en charge les titres et recouvrements	AC	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Ziniaré	<i>Travaux de bureau</i>
18	Produire les situations mensuelles des opérations budgétaires du mois de juillet	AC	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Ziniaré	<i>Travaux de bureau</i>
19	Suivre la mise en œuvre du protocole 2019 avec le CEAS sur la protection et la gestion durable des berges à travers la labélisation agriculture biologique	DPP	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Boussé	<i>Protocole CEAS</i>
20	Mettre en œuvre le protocole entre l'AEN et le ProvalAB sur les délimitations et les aménagements des barrages de Boussouma et de Nabadogo	DPP	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Espace de gestion de l'AEN	<i>Mise en œuvre de protocole</i>
21	Suivre et superviser les travaux de destruction de la jacinthe d'eau	DEE	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Ouagadougou	<i>Mission terrain</i>
22	Mettre en place les comités de gestion des barrages à enjeux: tenir les rencontres d'information et mettre en place les Comités de Gestion	DEE	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Loumbila et Ziniaré	<i>Tenue de rencontres et mise en place de comités de gestion</i>
23	Développer des outils techniques d'appui à la préservation/restauration des ressources en eau : <ul style="list-style-type: none"> - élaborer les documents y relatifs; - tenir une rencontre de cadrage - effectuer une collecte de données 	DEE	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Espace de gestion de l'AEN	<i>Projet Union Européenne</i>

24	Détruire le typha dans la retenue d'eau de Toécé: acquérir le matériel et les équipements	PRM	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Ziniaré	<i>Acquisition de matériels</i>
25	Organiser la réception des acquisitions au profit des Comités Locaux de l'Eau	DAF	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Espace de gestion de l'AEN	<i>Mission terrain</i>
26	Organiser le 1 ^{er} comité de trésorerie 2019 de l'AEN	DG	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Ziniaré	<i>Travaux de bureau</i>
27	Mener des actions de contrôle et de conseil pour la bonne exécution des activités de l'AEN	DCMEF	Jeudi 1 ^{er} au vendredi 30 août 2019	Ziniaré	<i>Travaux de bureau</i>
28	Tenir les réunions hebdomadaires (Direction Générale et Directions)	DGAEN	Tous les lundis	Ziniaré	<i>Réunions hebdomadaires</i>
AC: Agence Comptable					
DAF: Direction de l'Administration et des Finances					
DCMEF: Direction du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers					
PRM: Personne Responsable des Marchés					
DEE: Direction de l'Eau et de l'Environnement					
DG: Directeur Général					
DPP: Direction de la Prospective et de la Planification					
DGAEN: Direction Générale de l'Agence de l'Eau du Nakanbé					